SOLNA STAD Protokollsutdrag 2025-09-15
SID 1 (1)

Kommunstyrelsen

§ 193

Genomforandeavtal avseende Malarbanans utbyggnad
genom Solna kommun (KS/2025:311)

Beslut
Kommunstyrelsen foéreslar att kommunfullmiktige beslutar att godkinna
Genomférandeavtal avseende Milarbanans utbyggnad genom Solna kommun.

Sammanfattning

Trafikverket planerar for utbyggnad av Milarbanan mellan Tomteboda och Kallhall,
innefattande utokning fran tva till fyra spar samt intunnling av jarnvigen genom
Sundbyberg och delar av Solna. I arbetet ingar framtagande av en ny jarnvigsplan samt
for strickan tillhorande detaljplaner 1 Solna och Sundbyberg. Detaljplanerna mojliggor
ny exploatering med bostads- och kontorsbebyggelse i direkt anslutning till
jarnvigsanligeningen och planeras ga upp for antagande i respektive kommun under
2026. Jarnvigsplanen planeras faststillas arsskiftet 2026,/2027.

Solna stad och Trafikverket har tecknat en principéverenskommelse daterad 2016-01-
25, ett medfinansieringsavtal daterat 2018-09-04 samt ett tilliggsavtal till
medfinansieringsavtalet dr framtaget och planeras beslutas i KS i september 2025,
avseende arbetet med Milarbanan i Solna. I enlighet med medfinansieringsavtalet har
ett genomforandeavtal nu tagits fram mellan parterna.

Medfinansieringsavtalet reglerar stadens medfinansiering av genomférandet av
jarnvigsanligening och intunnling. Genomférandeavtalet dr en fortsittning pa
medfinansieringsavtalet och reglerar utférande av Trafikverkets och stadens
anlidggningar utéver sjalva jarnvigsanlidggningen, ekonomisk reglering for dessa arbeten,
markoverlatelser, Trafikverkets nyttjande av stadens mark under byggtiden samt
mojliggbérande av framtida exploatering utmed jarnvigsanliggningen. Skulle
motstridigheter mellan avtalen foreligga giller medfinansieringsavtalet.

Signatur



SID 1 (2)

Stadsledningsfoérvaltningen Tjansteskrivelse 2025-09-05
KS§/2025:311

Genomforandeavtal avseende Malarbanans utbyggnad genom
Solna kommun

Forslag till beslut
Kommunstyrelsen foreslar att kommunfullmaktige beslutar att godkinna Genomférandeavtal
avseende Milarbanans utbyggnad genom Solna kommun.

Sammanfattning

Trafikverket planerar for utbyggnad av Milarbanan mellan Tomteboda och Kallhill, innefattande
ut6kning fran tva till fyra spar samt intunnling av jirnvigen genom Sundbyberg och delar av
Solna. I arbetet ingar framtagande av en ny jarnvigsplan samt for strickan tillhérande detaljplaner
1 Solna och Sundbyberg. Detaljplanerna méjliggor ny exploatering med bostads- och
kontorsbebyggelse 1 direkt anslutning till jarnvigsanldggningen och planeras ga upp for antagande
i respektive kommun under 2026. Jirnvigsplanen planeras faststillas arsskiftet 2026/2027.

Solna stad och Trafikverket har tecknat en principéverenskommelse daterad 2016-01-25, ett
medfinansieringsavtal daterat 2018-09-04 samt ett tilliggsavtal till medfinansieringsavtalet dr
framtaget och planeras beslutas 1 KS i september 2025, avseende arbetet med Milarbanan i Solna.
I enlighet med medfinansieringsavtalet har ett genomforandeavtal nu tagits fram mellan parterna.

Medfinansieringsavtalet reglerar stadens medfinansiering av genomférandet av
jarnvigsanligening och intunnling. Genomférandeavtalet dr en fortsittning pa
medfinansieringsavtalet och reglerar utférande av Trafikverkets och stadens anliggningar utéver
sjalva jarnvigsanldggningen, ekonomisk reglering for dessa arbeten, markoverlatelser,
Trafikverkets nyttjande av stadens mark under byggtiden samt méjliggérande av framtida
exploatering utmed jarnvigsanliggningen. Skulle motstridigheter mellan avtalen foreligea galler
medfinansieringsavtalet.

Handlingar
- Genomforandeavtal avseende Milarbanans utbyggnad genom Solna kommun
- Medfinansieringsavtal avseende Milarbanans utbyggnad genom Solna
- Tillaggsavtal till medfinansieringsavtal avseende Milarbanans utbyggnad genom Solna
- Principéverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad infor utredning av
tunnelférligegning av Huvudstaleden i Solna och planliggning av Milarbanan genom
Solna



SOLNA STAD

¥

Alessandra Wallman
Stadsdirektor

Beslutet expedieras till:
- Kommunfullmaktige
- Trafikverket

Emelie Grind
Sambhillsbyggnadschef
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Arendenummer

Trafikverket TRV 2021/51843
Solna stad BND-nummer 2019:175
Genomforandeavtal

avseende
Mélarbanans utbyggnad genom Solna kommun
mellan
Solna stad
och

Trafikverket

o ¢

Sign. Solna stad, Trafikverket:



Parter

Trafikverket (org.nr 202100-6297)
172 90 Sundbyberg, nedan kallad "Trafikverket”.

Solna stad (org.nr. 212000-0183)
171 86 Solna, nedan kallad ”Staden”.

Trafikverket och Staden kallas nedan gemensamt for “Parterna” och var for sig som “Part”.
Genomforandeavtalet kallas nedan for "Avtalet”.

Bakgrund och syfte

Trafikverket bygger ut Milarbanan, frén tva till fyra spar, pa strickan Tomteboda — Kallhill, nedan
kallad "Projekt Malarbanan”. P4 delstrickan Huvudsta — Duvbo pégar planprocessen for
jarnvigsplanen med diarienummer TRV 2015/87751, benidmns nedan for "Jarnvagsplanen”.
Trafikverket atar sig att uppratta Jarnviagsplanen i huvudsaklig 6verensstimmelse med handlingar
lamnade till planprovning, dock med erforderliga kompletteringar som krivs fran planprévning infor
faststillelse. Jarnvigsplanens plankartor inom Solna kommun aterfinns i Bilaga 28.1-6.

Trafikverket ansvarar for att bygga ut jarnviagsanldggningen pa delstrickan Huvudsta - Duvbo, nedan
kallad "Jarnvigsanldggningen”. Med jarnviagsanlaggning avses sparanliggning med tillhérande spér
och ovriga fasta anordningar som behovs for sparens bestind, drift eller brukande, signal- och
sdkerhetsanordningar i 6vrigt, trafikledningsanldggningar samt anordningar for elférsorjning av
trafiken.

Parallellt med Trafikverkets planarbete upprittar Solna stad erforderlig detaljplan BND-nummer
2019:175, och som nedan benidmns ”Detaljplanen”.

Staden ansvarar for att bygga ut allmén plats enligt Detaljplanen samt planerar for ny kontors- och
bostadsbebyggelse i direkt anslutning till Projekt Mialarbanan. Stadens planering enligt ovan benimns
nedan som “Stadens exploatering”.

Respektive part ansvarar for att ans6ka om erforderliga tillstand for sina respektive arbeten som
omfattas av detta Avtal.

Trafikverket ansvarar for att erhalla erforderligt tillstdnd for vattenverksamhet inom del av strickan
Huvudsta-Duvbo som kravs fér genomférande av Projekt Milarbanan, TRV 2024/128726, nedan
kallad "Vattendomen”.

Parternas respektive tidplaner for detaljplane- och jarnvigsplaneprocessen ska samordnas med
malsittningen att Detaljplanen antas i kommunfullmiktige under forsta kvartalet 2026 och att
Jarnvagsplanen faststills r 2028 i enlighet med tidplan Bilaga 17.

Sedan tidigare har Parterna tecknat en principéverenskommelse, daterad 2016-01-25. Vidare har
Parterna tecknat ett medfinansieringsavtal, daterat 2018-09-04, samt tilldggsavtal till
Medfinansieringsavtalet, daterat 2025-06-16. Medfinansieringsavtalet och tilldggsavtalet till
medfinansieringsavtalet bendmns nedan gemensamt "Medfinansieringsavtalet”. Parterna ska i
enlighet med Medfinansieringsavtalet dven teckna detta genomférandeavtal for plan- och byggskedet.
Trafikverkets diarienummer for Medfinansieringsavtalet 4r TRV 2018/66670.
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Innan Jarnvagsplanen vinner laga kraft och byggnationen av den permanenta anlaggningen kan
paborjas kan Trafikverket komma att utfora vissa forberedande arbeten. Sarskilda avtal ska tecknas for
sddana arbeten.

Omfattningen av Trafikverkets fastigheter for jairnvagsandamal efter fastighetsbildning enligt § 8 i
Avtalet bendmns nedan ”Jarnvagsfastigheten” och framgar av 6versiktskartorna i Bilaga 18.

Syftet med Avtalet ar huvudsakligen att faststélla:

e Ansvarsforhallandena och ekonomisk reglering mellan Parterna for genomférande av
planprocesser, projektering och byggande av de anlaggningar som Avtalet omfattar.

o Indexregleringen i Avtalet avser endast de atgiarder som tillkommit sedan
Medfinansieringsavtalet. I 6vrigt géller indexregleringar i enlighet med
Medfinansieringsavtalet.

o Den markoverlatelse som enligt Medfinansieringsavtalet ska genomforas mellan Parterna
genom fastighetsreglering.

e Forutsittningarna for Trafikverkets nyttjande av Stadens mark genom nyttjanderéttsavtal.

o Parternas dtaganden avseende framtida exploatering med bebyggelse enligt Detaljplanen.

Om det foreligger motstridigheter gillande omfattning och ekonomisk reglering mellan Avtalet och
Medfinansieringsavtalet géller Medfinansieringsavtalet, med undantag av nedan preciserade
forandringar a-i, se nésta stycke.

Medfinansieringsavtalet redovisar i § 4 omfattning av utbyggnaden av Projekt Milarbanan inom Solna
stad. Under forhandlingarna om Avtalet har Parterna enats om vissa forandringar jamfort med
Medfinansieringsavtalet, avseende Trafikverkets arbeten inom och i anslutning till Projekt
Maélarbanan. Dessa forandringar ska regleras i Avtalet och avser i huvudsak foljande:

a) Géng- och cykeltunnel under Frosundaledens bro pa norra sidan rivs och ersétts inte (Bilaga 8

§83,8)

b) Géng- och cykeltunnel under Milarbanan vid Ankdammsgatan rivs och ersitts inte (Bilaga 8
85)

¢) Ny géng- och cykeltunnel soder om jarnvigen under Huvudstagatans bro byggs inte (Bilaga 8
§8)

d) Ny géng- och cykeltunnel norr om Huvudstagatans bro byggs (Bilaga 8 §8)

e) Tillfallig gdngbro 6ver Malarbanan mellan Ankdammsgatan och Oskarsrogatan byggs (Bilaga
3 85)

f) Ny géng- och cykelbana pé norra sidan mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan byggs
(Bilaga 8 §8)

g) Spont och stodmur utmed anslutningssparet mot fastigheten Albydal 3 byggs (§2.5)

h) Andrade lastférutsittningar for Huvudstatunneln (Bilaga 3 §1)

i) Ny utformning av Ekensbergsviagen med ny géngvig byggs mot tunnelmynningen samt
forlangning av Sundbybergstunnelns mynning med 3 meter for detta (Bilaga 8 §1 samt Bilaga
8.1-2)

Parterna ar medvetna om att ytterligare avtal kan komma att behova tecknas for Projekt Milarbanans
genomforande. Tillkommande avtal ska utga ifran de principer som anges i Medfinansieringsavtalet
och Avtalet.
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§ 1 Trafikverkets ataganden fér genomforandet av Projekt Malarbanan

Trafikverket har kostnads- och utférandeansvaret for att genomféra projektering och produktion av de
atgarder som redovisas enligt denna paragraf 1.1-1.6.

For genomforandet av Projekt Mélarbanan har en systemhandlingsprojektering tagits fram av
Trafikverket. Underlag for Avtalet grundas pa denna systemhandlingsprojektering och kompletterande
handlingar sdsom informationsritningar. Mindre justeringar kan komma att ske exempelvis i samband
med framtagandet av bygghandlingar, under forutséttning att dessa justeringar samordnas mellan
Parterna och inte strider mot Detaljplanen.

§ 1.1 Jarnvdgsanlaggning pa delstrackorna A-E

Delstrickorna A-E framgéar pé oversiktlig karta, se Bilaga 1.
Delstricka A enligt beskrivning i Bilaga 2 omfattar f6ljande:

e Jirnvigsanldggning i tunnel (Sundbybergstunneln)
e Jidrnvigsanlaggningitrag

e  Teknikhus vid traget

e  Markytor utanfor traget

¢ Sundbybergs station entré Solna Business Park

Delstriacka B enligt beskrivning i Bilaga 3 omfattar féljande:

e Jarnvigsanldggning i intunnling (Huvudstatunneln)
e Fallskydd - tillfallig anordning

e  Markslant med skydd mot frost

e  Teknikhus vid stra tunnelmynningen

Delstréacka C enligt beskrivning i Bilaga 4 omfattar f6ljande:

e Jarnvigsanlaggning i ytlage

¢ Ny pendeltdgstation Huvudsta station

e  Schaktning for gang- och cykelvig mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan
e Anlaggningar for riddningstjinst vid Oskarsrogatan

Delstriacka D enligt beskrivning i Bilaga 5 omfattar f6ljande:

e Jarnvagsanldggning i ytlage
o Teknikhus med anslutande servicevig
e  Utrymningsvag frdn Huvudsta station

Delstriacka E enligt beskrivning i Bilaga 6 omfattar foljande:

e Jirnvagsanldggning i ytlage
e Plankorsning vid Hedvigsdalsvigen
e  Stoédmur vid Albydal

§ 1.2 Tillfdllig jarnvagsanldggning under utbyggnadstiden

For att kunna bibehalla befintlig kapacitet for jarnvagstrafiken under utbyggnadstiden for Projekt
Milarbanan ska Trafikverket anldgga en tillfallig jirnvagsanlaggning. ( )
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Arbetena med den tillfélliga jarnvégsanldggningen planeras att paborjas efter det att Jarnvigsplanen
vunnit laga kraft och upphandling har genomforts. Dar arbetena erfordrar dtkomst till Stadens mark
regleras detta i nyttjanderittsavtal i enlighet med § 8. Den tillfélliga jarnvigsanlaggningen framgar
enligt beskrivning i Bilaga 7.

§ 1.3 Trafikverkets atgérder avseende anliaggningar som dgs av Staden

For att Trafikverket ska kunna bygga ut Projekt Mélarbanan behover Trafikverket projektera och
utfora dtgirder avseende anldggningar som #gs av Staden. Atgirderna framgér enligt beskrivning i
Bilaga 8 och omfattar foljande:

o Ekensbergsvigen och intilliggande omraden

o Ekensbergsvigens tillfdlliga 16sningar under genomférandet

¢ Ombyggnad av Frosundaleden

¢ Rivning av Ankdammsgatans géng- och cykeltunnel

e Ombyggnad av Huvudstagatans bro inklusive ny ge-port

o Tillfalliga l6sningar under genomforandet Huvudstagatans bro

e  Gang- och cykelvdg mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan

e Stangning och rivning av plankorsning mellan Huvudsta torg och Bangatan

e Ombyggnad av Storgatan och del av Huvudstagatan fo6r ny gang- och cykelvig
e Ombyggnad av Hedvigsdalsvigen och ny plankorsning

Trafikverket ansvarar for att ta fram bygghandlingar vilka ska vara granskade och godkinda av Staden
innan de fér status som bygghandling. Trafikverket ska meddela Staden minst 20 arbetsdagar innan
granskningen. Granskningstiden avseende handlingar enligt ovan ar 15 arbetsdagar om inte annat
overenskommes mellan Parterna. Om inga synpunkter inkommit inom granskningsperioden ska
handlingarna anses som godkéinda.

Infor Trafikverkets projektering ska Trafikverket samrada med Staden géillande kravstéllning och
teknisk utformning samt inhdamta eventuell teknisk dokumentation avseende befintliga anldggningar
samt de styrande dokument som foreligger.

Principen dr att Staden som huvudman for kommunala anldggningar ska ha fortsatt drift- och
underhéllsansvar under utbygganden av Projekt Mélarbanan. Provisorierna kommer att utformas s&
att Staden kan utfora normalt driftarbete. I de fall normalt driftarbete inte dr majlig 4r principen att
Trafikverket ska sta for merkostnaden. Provisorierna framgar av Bilaga 10.

§ 1.4 Jarnvidgsanldggningens dagvatten- och skyfallshantering

En oversiktlig beskrivning av Jarnvagsanlaggningens dagvatten- och skyfallshantering framgar av
Bilaga 9. Trafikverkets atagande i vrigt betrdffande dagvatten- och skyfallshantering inom
Detaljplanen framgar av § 2.3.

Parterna ska tillsammans med Solna Vatten utreda alternativa lokaliseringar av den dagvattenledning
som leder dagvatten fran tragets dagvattenmagasin till anslutningspunkt soder om traget i Delomrade
A Bilaga 9. Skulle en alternativ 16sning véljas, svarar Trafikverket fortsatt for utforande och
kostnadsansvar enligt § 1.

§ 1.5 Trafikprovisorier inom allmén plats under utbyggnadstiden

For att bygga ut Projekt Malarbanan kommer Trafikverket att genomfora provisoriska trafiklosningar
under utbyggnadstiden vilka framgar av Bilaga 10.
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§ 1.6 Ledningsomldggningar

For att Trafikverket ska kunna bygga ut Jarnvagsanlaggningen krévs om- och nyforlaggning av
ledningar inom och utanfér Jarnvigsplanen. Om- och nyforlaggning av ledningar inom Stadens
fastigheter ska samordnas med 6vriga ledningshavare och ledningsstrickningar ska godkénnas av
Staden. Staden medger att erforderliga riattigheter uppléts for ledningar som om- och nyférlaggs inom
Stadens fastigheter. Staden medger Trafikverket ritt att nyttja befintliga mark-/ledningsavtal mellan
Staden och respektive ledningshavare for flytt och nyforldggning av ledningshavarens ledningar.
Rittighet for Trafikverkets ledningar ska upplatas vederlagsfritt inom Stadens fastigheter. Trafikverket
ansvarar for att avtala med ledningshavare om ledningar som behover forlaggas i nytt lage,
provisoriskt och/eller permanent, for genomférandet av Projekt Méalarbanan. En Gversikt 6ver de ytor
som Trafikverket behGver anvanda for att genomfora ledningsomlaggningar utanfor Jarnviagsplanen
redovisas i Bilaga 27.

§ 2 Trafikverkets och Stadens gemensamma ataganden

Gemensamma ataganden mellan Parterna omfattar anldggningar och atgérder enligt §§ 2.1—2.9 nedan.
Detta omfattar bade Trafikverkets och Stadens anldggningar. Parternas utférandeansvar framgar av
respektive paragraf nedan. Parternas kostnadsansvar framgéar av § 2.10.

§ 2.1 Markforstarkning och tillfdllig spont utmed intunnlingen

For att mojliggora motfyllning, enligt Bilaga 3, ska Trafikverket utfora markforstarkning mellan
tunnelvigg och blivande fastighetsgrins for Jirnvigsfastigheten enligt Bilaga 3.1 och 3.2.
Markfoérstarkningen avses utforas som paldack.

For att mojliggora grundlaggning for ny bebyggelse enligt Detaljplanen pé en ldgre niva dn
intunnlingens underkant ska Trafikverket som en del av ndimnda arbeten anldgga en spont fér Stadens
behov enligt preciseringen i Bilaga 11.

Staden ska ersatta Trafikverket for ovan ndmnda atgarder i enlighet med § 2.10 Ersittning.

Om annan grundlaggning &n betongpélar krivs, till exempel borrade stalpélar, ska Trafikverket
redovisa de overstigande kostnaderna som uppstar och Staden atar sig att erligga den kostnadsokning
som detta innebar.

§ 2.2 Vibrationsddmpande atgarder i intunnlingen

Trafikverket ska utfora vibrationsddmpande atgéarder (stomljudsatgérder) i Huvudstatunneln mellan
kilometertalen 5+080 och 5+600 enligt Bilaga 12.

Staden ska ersitta Trafikverket for ovan namnda &tgarder i enlighet med § 2.10 Ersittning.

§ 2.3 Dagvatten och skyfall vid traget

Parterna ar 6verens om att Staden ska utfora atgarder avseende dagvatten- och skyfallshantering
enligt Bilaga 13. Staden ska #dga och drifta samtliga anldggningar (a, b och ¢) som redovisas i bilaga 13.
Dessa dtgirder syftar till att sdakerstilla farbara vattendjup vid skyfall och att begridnsa risken for att
skyfall tranger in i jarnvigsanlaggningen diarigenom okar driftsdkerheten for jarnvagsanlaggningen
och sarbarheten minskas. Trafikverket ska ersitta Staden for dessa atgarder i enlighet med § 2.10
Ersittning,.

Trafikverket ska utfora och bekosta den del av den nya skyfallsledningen som forlaggs under
Jarnvagsanlaggningen. Denna del av skyfallsledningen redovisas i Bilaga 14 och har projekterats av
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