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Stadsledningsforvaltningen Tjansteskrivelse 2025-05.22
KS/2024:449

Avrapportering av forstudie om utveckling av Granbackaskolan och
dess omgivning

Forslag till beslut
Kommunstyrelsen godkinner avrapporteringen av forstudien av Granbackaskolan och dess
omgivning.

Sammanfattning

Parallellt med att en ny forskola etableras pa Granbackaskolans skolgards s6dra del har en
forstudie genomforts fOr att ta ett vidare grepp om hur skolans lokaler, skolgard och nirliggande
omrade ska utvecklas. Inriktningen ér att Granbackaskolan ska fortsitta anvindas som skola.
Avsikten ar att forstudien ska ligga till grund for ett inriktningsbeslut f6r den fortsatta
planeringen av Granbackaskolan och dess omgivning.

I avrapporteringen redovisas tva alternativ for utveckling av Granbackaskolan. Ett alternativ
inom befintlig detaljplan samt ett som kraver ny detaljplan.

Alternativet 1 innebir att befintliga skolbyggnader renoveras och upprustas, samt att skolan
anpassas efter dagens myndighets- och verksamhetskrav.

Alternativ 2 innebir att delar av Granbackaskolan bevaras och renoveras, samt att andra delar
ersitts med en ny byggnad.

Stadens skollokaler ska erbjuda elever en studiemilj6 som stédjer lirande. Det har konstaterats att
Granbackaskolan dr i behov av upprustning och modernisering for att mota dagens
undervisningskrav. Stadsledningsférvaltningen anser darfor att det dr angeldget att ga vidare med
planeringen av Granbackaskolans framtida utveckling.

Alessandra Wallman Malin Eriksson
Stadsdirektor Avdelningschef

Beslutet expedieras till: férskolenimnden, skolnimnden, tekniska nimnden, byggnadsnimnden
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Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammantride den 3 februari inriktningsbeslut om ny férskola 1
Vistra skogen (KS/2024:449 § 10). I beslutet gavs stadsledningsforvaltningen i uppdrag att
tillsammans med barn- och utbildningsfoérvaltningen och tekniska forvaltningen planera for
nybyggnation av en kommunal férskola pa Granbackatomten. SKR har genom Adda upphandlat
ett ramavtal som later kommuner avropa férskolebyggnader. Staden avser avropa aktuell forskola
inom ramavtalet. Den nya forskolan beriknas sta klar under 2026.

I samma drende beslutade kommunstyrelsen att uppdra at stadsledningsférvaltningen att 1
samverkan med samhillsbyggnadsforvaltningen och tekniska férvaltningen genomfora en
forstudie kring hur Granbackaskolans lokaler, skolgird och nirliggande omrade kan utvecklas.

Beredning
Arendet har beretts av stadsledningsférvaltningen i samverkan med
samhillsbyggnadsférvaltningen, tekniska forvaltningen och barn- och utbildningsférvaltningen.

Arendet

Det ir sedan tidigare konstaterat att Granbackaskolan ér i behov av upprustning och
modernisering for att méta de behov som dagens undervisning har. Parallellt med att en ny
forskola etableras pa skolgardens sodra del har darfor en forstudie genomforts fOr att ta ett vidare
grepp om hur skolans lokaler, skolgard och narliggande omrade ska utvecklas. Inriktningen ar att
Granbackaskolan ska fortsitta att anvindas som skola. Avsikten ér att forstudien ska ligga till
grund for ett inriktningsbeslut f6r den fortsatta planeringen av Granbackaskolan och dess
omgivning.

Granbackaskolan, som idr byged 1968, bestir av flera byggnader med klassrum, fritidshem,
idrottssal och matsal. I borjan av 2023 genomfordes en besiktning av Granbackaskolan for att
bedéma skolans skick och komma med atgirdstorslag. Besiktningen, tillsammans med tekniska
forvaltningens bedomning, visar att det foreligger vissa brister, skador och fel som maste
atgirdas. Bland annat beh6ver ett stambyte genomféras, tak och fasad behover tilliggsisoleras f6r
att klara dagens krav och fonster behéver bytas. Fastighetens ventilationskanaler och
elkraftsystem ar i déligt skick med lickage pa flera stillen. Skolans ytskikt behéver renoveras.

Skolnimnden antar arligen en skolférsorjningsplan. Planen ir ett levande dokument som
revideras utifrin den befolkningsprognos som redovisas 1 mars. Den senaste
skolférsorjningsplanen som antogs av skolnimnden den 6 februari 2025, utgar frin
befolkningsprognosen fran mars 2024. Ar 2024 gick cirka 58 procent av de elever som var
folkbokférda 1 s6dra Solna i en skola i egen regi inom Solna. Av skolf6rsorjningsplanen framgar
att under perioden 2023—2033 Gkar antalet barn i skolaldern i sédra Solna med 176 barn.
Prognosen fran mars 2025 for s6dra Solna indikerar en dnnu hogre 6kning med totalt 287 barn 1
skolalder, fran 1405 barn 2023 till 1692 barn ar 2033.

Det finns tvd kommunala skolor i sédra Solna, dels Tallbackaskolan f6r 625 elever i ik £-9, dels
Granbackaskolan f6r 320 elever 1 4k F-3 baserat pa 25 elever pa klass. Baserat pa nuvarande antal
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skolplatser och antagandet att 58 procent av de barn i skolaldern som ir folkbokférda i sodra
Solna viljer en skola 1 egen regi i omradet 6kar behovet av skolplatser med ca 166 platser fram till
2033 (till 981 platser). Granbackaskolan utgor ett forstahandsval for manga elever och
vardnadshavare och det dr darfér motiverat att bibehalla och utveckla skolan.

Skolgdrd

Uppfoérandet av den nya forskolan med tillhérande forskolegard innebar att skolgardens yta
minskar, darfor gors insatser for att utveckla den befintliga skolgarden. Under sommaren 2025
kommer den norra delen av skolgarden, den ytan som ligger mellan skolbyggnaderna, att rustas
upp och fa ny lekutrustning. Garden utrustas for bland annat hopp, klitter- och balanslek samt
med en liten scen, nytt pingisbord, vaxtlighet och bankar. Belysningen pa skolgarden forbittras
genom spotlights. Arbetet dr planerat att paborjas efter skolavslutningen. Nir bygget av forskolan
inleds pa den s6dra delen av tomten, kommer stora delar av Granbackaskolans skolgard att vara
avstangd. Fritidsverksamheten kommer under sommaren dérfor att lokaliseras till
Tallbackaskolan. Nir fritidsverksamheten flyttar tillbaka till Granbackaskolan 1 boérjan av augusti
ska den norra delen av skolgarden vara iordningstilld och redo for lek.

For att ersitta den nuvarande multiarena byggs en ny likvirdig arena vister om skolan, dir det for
nirvarande finns en fotbollsplan. Arbetet med multiarenan pagar och foérvintas bli klart innan
byggnationen av férskolan paborjas.

Forstudien visar att hur skolgarden bist kan utvecklas och goras storre beror pa vilket alternativ
for att utveckla Granbackaskolan man viljer att ga vidare med. Det dr darfor lampligare att
besluta om ett planuppdrag ett i kommande skede. Det har i forstudien dven konstaterats att ett
nytt sirskilt boende for dldre (SABO) skulle ta en stor del av skolgarden och utreds dirfér inte
vidare. Det ar mer limpligt att bevara och utveckla skolgarden for forskole- och skolverksamhet.

I avrapporteringen redovisas tva alternativ for utveckling av Granbackaskolan. Ett alternativ
inom befintlig detaljplan samt ett som kraver en ny detaljplan.

Avrapportering Granbackaskolan

Alternativ 1

Alternativet 1 innebir att befintliga skolbyggnader renoveras och upprustas, samt att skolan
anpassas efter dagens myndighets- och verksamhetskrav. Detta ar mojligt inom befintlig
detaljplan.

Renoveringen och upprustningen innebar:
- byte av alla tekniska system
- ny golvbeldggning
- nya undertak samt belysning
- nya ytskikt
- nya WC
- fonster och dorrar byts ut eller renoveras

For att anpassa den befintliga skolan efter dagens myndighet- och verksamhetskrav féreslas
foljande:



SOLNA STAD SID 4 (7)

- grupprum till alla lirosalar

- arbetsrum till hemvisterna

- forbittrade administrativa lokaler

- lokaler for sirskilda undervisningsgrupper tillfors
- lokaler f6r praktiskt estetiska amnen samlas

- matsalen utokas med en tyst matsal

- brand- och tillginglighetskrav tillgodoses

Uppskattad kostnad att genomféra renovering och anpassning till dagens myndighet- och
verksamhetskrav dr 117 mkr. Alternativet bedéms kunna genomforas pa 14—18 manader.

Renoveringen kan genomforas etappvis. Tillfallig evakuering kan komma att behévas, vilket bor
utredas nir renoveringens etapper planeras.

Skolgarden bedéms i alternativet kunna utékas at vaster vilket kraver en detaljplaneindring.
Omradet dr kuperat och har stora naturvirden. I det hir alternativet hamnar den utokade
skolgarden bakom befintlig skolbyggnad vilket gor att den blir avskdrmad fran 6vriga skolgirden.
Ytterligare ombyggnad av befintlig skolbyggnad skulle behéva genomféras for att mojliggora nya
entréer och passager mot den utokade garden. Kostnad for utékad skolgard bedéms till 12 mkr.
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Observera att kommande forskolebygonad pa den sidra delen av garden ¢f illustreras pa skissen.

Alternativ 2
Alternativ 2 innebir att delar av Granbackaskolan bevaras och renoveras, samt att andra delar
ersitts med en ny byggnad.

Renoveringen och upprustningen av befintlig byggnad innebir att idrottshall och matsal
renoveras och rustas upp. I byggnaden finns dven ett skyddsrum som bevaras.

Den nybygeda skolbyggnaden foreslas i alternativet placeras lings med Armégatan. I
skolbyggnaden placeras lektionssalar, grupprum till alla lirosalar, arbetsrum till personalen, lokaler
for sirskilda undervisningsgrupper, lokaler for praktiskt estetiska amnen, skolhalsovard mm.

Uppskattad kostnad for renovering och upprustning av befintlig byggnad dr 46 mkr. Kostnad for
ny skolbyggnad uppskattas till 150 mkr. Den nya skolbyggnaden kriver en detaljplaneindring.
Byggtid f6r en ny skola bedéms till 1,5 ar.
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Alternativet innebir att skolgarden blir mer sammanhallen. Precis som beskrivs 1 alternativ 1 kan
skolgarden ut6kas ytterligare at vister vilket kriver en detaljplanedndring. Uppskattad kostnad for

ny skolgard bedéms till 30 mkr inklusive rivningskostnader.

Alternativet innebir att eleverna kan ga kvar pa skolan under byggtiden. Diaremot behévs en
16sning for perioden da matsalen och idrottshallen renoveras. Detta kan ske 1 samverkan med
nirliggande verksamheter.

Utikad skolgard 10700 kuvm, inom fastighetsgréns ca 7750 kvm.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Alternativ 1

Investeringsutgift: ca 130 mkr

Atlig hyreskostnad: ca 9 mkr

Alternativ 2
Investeringsutgift ca 230 mkr
Arlig hyreskostnad ca 16 mkr

Alternativen kan stillas i jimforelse mot dagens arliga hyra som ar ca 5,9 mkr.

Konsekvenser for barn
Inf6r ett inriktningsbeslut ska en barnkonsekvensanalys tas fram.

Stadsledningsforvaltningens synpunkter
Stadens skollokaler ska erbjuda elever en studiemilj6 som stédjer lirande, och det har
konstaterats att Granbackaskolan dr i behov av upprustning och modernisering for att méta
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dagens undervisningskrav. Stadsledningsférvaltningen anser darfor att det dr angeldget att ga
vidare med planeringen f6r Granbackaskolans framtida utveckling.

Tva alternativ har utretts och redovisas i den genomférda férstudien. Det konstateras att
hyreskostnaderna f6r bada alternativen medfor att lokalkostnadernas andel av skolpengen Gkar.
En ytterligare konsekvens vid nybyggnation dr att den nuvarande parkeringsytan tas i ansprak.
Forvaltningen bedomer att det dr positivt att skolgarden bevaras f6r barn och elever, och att ett
sarskilt boende for dldre inte planeras inom omradet.

Forstudien visar ocksa att utvecklingen och eventuell utvidgning av skolgiarden genom en
forindrad detaljplan ir beroende av vilket utvecklingsalternativ som férordas. Arbetet behéver
darfor fortsitta, med avsikt att i ett senare skede aterkomma med ett forslag till planuppdrag.

Synpunkter pa de redovisade alternativen kommer att inhimtas genom medborgardialoger med
ber6rd personal, vardnadshavare och boende 1 stadsdelen. Avsikten ar att forstudien ska ligga till
grund for ett inriktningsbeslut om den fortsatta planeringen f6r Granbackaskolan och dess
omgivning.
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