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Stadsledningsforvaltningen Tjansteskrivelse 2025-06-18
KS/2023:104

Hemstallan fran Norrenergi AB om 6kad investeringsvolym for
investering i en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen godkinner Norrenergi ABs hemstillan om att revidera den maximala
investeringsvolymen for investering i en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket till 590
miljoner kronor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammantride den 11 november 2024 § 178 att tillstyrka
Norrenergi AB:s investering i en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket, upp till en maximal
investeringsvolym om 550 miljoner kronor samt att godkinna hemstillan frain Norrenergi AB om
att fa genomfoéra investeringen i ny pelletspanna vid Solnaverket. Beslutet féranleddes av en
begiran om igangsattningsbeslut som Norrenergi tillstillde staden daterat den 16 oktober 2024.

Norrenergi har den 18 juni 2025 till staden inkommit med en komplettering till begiran om
ingangsattningsbeslut av Panna 3 dar de hemstiller om att Solna stad fattar beslut om en ny
maximal investeringsvolym om 590 miljoner kronor.

Norrenergi AB har under hosten 2024 och varen 2025 arbetat med upphandling och detaljer
kring inforskaffandet av en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket i enlighet med tidigare
beslut. Med anledning av att kostnaderna okat sedan den tidigare prognosen, i huvudsak avseende
pann- och byggentreprenader, finns ett behov av att revidera grinsen f6r den maximala
investeringsvolymen med 40 miljoner kronor. Inkluderat i detta finns en post for oférutsedda
kostnader, i syfte att sikerstilla investeringen samt for att ta héjd for att inga ytterligare
utokningar av investeringsvolymen behover ske. Den totala investeringsvolymen foreslas saledes
revideras till 590 miljoner kronor.

Stadsledningsforvaltningen foreslar att kommunstyrelsen beslutar att godkidnna Norrenergi ABs
hemstillan om att revidera den maximala investeringsvolymen investering i en ny pelletspanna
(panna 3) vid Solnaverket till 590 miljoner kronor.

Handlingar
- Komplettering till begiran om ingangsattningsbeslut Panna 3 fran Norrenergi AB

Alessandra Wallman Malin Eriksson
Stadsdirektor Ekonomichef
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Beslutet expedieras till:
Norrenergi AB

Bakgrund

Kommunfullmaktige beslutade den 19 augusti 2023 § 93 att medge, genom framtagande av
anbudsunderlag, Norrenergi att genomféra upphandling av investeringar i panna 3. Vidare
beslutade kommunfullmiktige att delegera till kommunstyrelsen att ta slutligt godkdnnande for
genomforande av Norrenergi ABs investeringar.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammantride den 11 november 2024 § 178 att tillstyrka
Norrenergi AB:s investering i1 en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket, upp till en maximal
investeringsvolym om 550 miljoner kronor samt att godkdnna hemstillan frain Norrenergi AB om
att fa genomfoéra investeringen i ny pelletspanna vid Solnaverket. Beslutet féranleddes av en
begiran om igangsattningsbeslut som Norrenergi tillstillde staden daterat den 16 oktober 2024.

Norrenergi har den 18 juni 2025 till staden inkommit med en komplettering till begiran om
ingangsittningsbeslut av investering 1 ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket dar de hemstiller
att Solna stad fattar beslut om en ny maximal investeringsvolym om 590 miljoner kronor.

Beredning
Arendet har beretts av stadsledningsforvaltningen.

Arendet

Norrenergi AB har under hosten 2024 och varen 2025 arbetat med upphandling och detaljer
kring inforskaffandet av en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket i enlighet med tidigare
beslut. Med anledning av att kostnaderna Okat sedan den tidigare prognosen, i huvudsak avseende
pann- och byggentreprenader, finns ett behov av att revidera grinsen f6r den maximala
investeringsvolymen med 40 miljoner kronor. Inkluderat i detta finns en post for oférutsedda
kostnader. Den totala investeringsvolymen foreslas saledes revideras till 590 miljoner kronor.

Upphandlingen av entreprenad dr paboérjad och det finns ett bindande anbud fran pannleverantor
vilket dven bidrar till att minska riskerna for oférutsedda kostnader. For att ga vidare 1 processen
krivs dock en uppriknad investeringsvolym for att att sikerstilla investeringen samt for att ta
hojd for att inga ytterligare utékningar av investeringsvolymen behéver ske.

Stadsledningsforvaltningens synpunkter

Stadsledningsférvaltningen bedémer att behovet av en investering 1 en ny pelletspanna (panna 3)
vid Solnaverket kvarstair med anledning av att Bromma reningsverk i Stockholm kommer att
avvecklas. Norrenergis virmeproduktion som till en betydande del bygger pa restvirmen frin det
renade vattnet kommer att beh6va ersittas med annan virmeproduktion.
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¥

Stadsledningsfoérvaltningen kan konstatera att det fortsatt ar nédvindigt att gora investeringar 1
egen virmeproduktion och den investering som dr mest angelagen ér en ny pelletspanna (panna
3) vid Solnaverket.
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Diarienr: NE2024-88

Komplettering till begaran om ingangsattningsbeslut
Panna 3

Med hénvisning till kommunstyrelsens beslut vid métet den 11 november 2024 inkommer
Norrenergi AB med féljande komplettering.

Upphandling och ytterligare detaljerat arbete med kalkylunderlaget har genomférts under
vintern och varen. Bindande anbud fran pannleverantor féreligger. Den tillkommande
kunskapen som arbetet resulterat i innebar att den besiutade ramen om 550 miljoner kronor
behotver utdkas till 590 miljoner kronor inklusive post fér oférutsett. Tillkommande kostnader
harrér i huvudsak fran pann- och byggentreprenader.

Norrenergi AB hemstéller harmed att kommunstyrelsen i Soina stad fattar beslut om en ny
maximal investeringsvolym om 590 miljoner kronor.

Norrenergi AB | Kundkontakt 08 475 04 40 | kontakt@norrenergi.se
Box 1177 | 171 23 Solna | Vaxel 08 475 04 00 | norrenergi.se
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